

Março – Fundação do Projeto

Tarefa	Observação	Responsaveis	Status
Criar Design Inicial do Projeto no Figma	Base Visual do site	Tales	✓
Criar Repositorio do Github	Deixar o Repositorio Publico	Tales	✓
Criar Documentação + Cronograma	Ambos os documentos serão feitos em markdown e exportados para PDF	Tales	✓
Criar HTMLs das páginas	Commitar na master as alterações feitas	Henzo Leo	🚧
Criar estilização das páginas (CSS)	Seguir um padrão semelhante ao design do Figma	Henzo Leo	🚧
Gravar vídeo sobre o projeto e postar no Youtube	O vídeo deve ser privado, acessado somente por link	Danilo	🚧

Abril – Modelagem Backend

Tarefa	Observação	Responsaveis	Status
Modelar o schema do Banco de Dados	Escolher qual RDBM usar + Definir arquitetura de Tenants	?	🚧
Criar o banco de Dados + Migrations	Implementar Foreign Keys + Indexs nas tabelas	?	🚧
Criar a API do Projeto	Definir arquitetura (REST ou GraphQL)	?	🚧
Definir Estrutura basica da API	Módulos: Auth, Players, Tournaments, Matchmaking, Coins. Testes unitários junto com cada módulo	?	🚧
Implementar autenticação (JWT + refresh tokens)	Prioridade maxima do mês	?	🚧

Tarefa	Observação	Responsaveis	Status
CI/CD básico (GitHub Actions)	Deixar os deploys mais dinamicos	?	🚧

Maio – Intraestrutura AWS

Tarefa	Observação	Responsaveis	Status
Configurar VPC + subnets + security groups	Base de toda Infra da AWS	?	🚧
Montar a Infra do Sistema no AWS ECS Fargate	Subir ambiente de Staging	?	🚧
Implementar Terraform	VPC, ECS, RDS, ElastiCache, SQS, S3, ACM, ALB	?	🚧
Implementar regras de DNS + CDN	Route 53 + CloudFront + WAF. Comprar domínio com antecedência	?	🚧
Configurar TLS automático via ACM	Wildcard cert *.dominio.com – validação DNS via Route 53	?	🚧
Configurar ElastiCache (Redis)	Filas de matchmaking + sessões + rank sorted sets	?	🚧

Junho – Qualidade e Pagamentos

Tarefa	Observação	Responsaveis	Status
Implementar Sentry (backend e frontend)	SDK Node.js no backend, @sentry/react no frontend. Taggear por game_adapter e player_id	?	🚧
Implementar testes automatizados	Unitários por módulo + testes de integração nos endpoints críticos (pagamento, rank, match result)	?	🚧
Implementar Gateway de pagamento	Stripe Connect + Verificar Compliance	?	🚧

Tarefa	Observação	Responsaveis	Status
Implementar Sistema de Moedas	Auditar todas as transações	?	
Desenvolver Windows Client	.NET 8 Modulos: process monitor, Game State Integration, anti-cheat scanner, secure agent	?	

Julho – Lançamento MVP (beta fechado)

Tarefa	Observação	Responsaveis	Status
Implementar Game Adapters (CS2 + Valorant)	GSI (Game State Integration) para CS2, Riot Tournament API para Valorant	?	
Implementar matchmaking + sistema de rank	Usar Glicko-2 ou TrueSkill 2	?	
Integrar Tournament API	Webhook para receber resultados de partidas	?	
Beta Fechado com Jogadores Reais	Grupo limitado (~50 jogadores). Objetivo: validar fluxo completo de partida + pagamento	?	
Monitoramento pós-beta	Avaliar CloudWatch + Sentry. Corrigir bugs críticos antes do MVP público	?	

Agosto – Lançamento MVP (beta publico)

Tarefa	Observação	Responsaveis	Status
Lançar MVP Público	Lançar com CS2 e Valorant Integrados. Adicionar mais jogos futuramente	?	
Iniciar Campanhas de Marketing	Tráfego Pago (Meta + Goole). Focar em comunidades de CS2 e Valorant	?	
Monitoramento pós-lançamento	Plantão tecnico na semana de lançamento	?	

Tarefa	Observação	Responsaveis	Status
Implementar Sistema de Disputa	Ambos os jogadores submetem resultado → discordância → admin review 24h	?	

Setembro – Estabilização e crescimento

Tarefa	Observação	Responsaveis	Status
Implementar leaderboard público	Redis sorted sets. Rankings por jogo + ranking geral da plataforma	?	
Otimizar matchmaking	Medir tempo médio de fila por jogo. Ajustar parâmetros de rank tolerance	?	
Implementar notificações push	Firebase Cloud Messaging para app mobile. Notificar: partida encontrada, resultado, depósito	?	
Auditoria de segurança	Implementar OWASP. Pentest no endpoint de pagamento.	?	

Outubro – Expansão de Jogos + anti-cheat

Tarefa	Observação	Responsaveis	Status
Adicionar suporte a Dota 2	Steam Web API – GetMatchDetails	?	
Melhorar módulo anti-cheat do cliente	Expandir blacklist de processos. Implementar detecção de DLL injection básica	?	
Implementar HWID ban system	Sistema de banimento deve usar Hardware Identification e não banir somente a conta	?	
Dashboard administrativo	Disputas pendentes, transações, jogadores banidos, métricas de saúde	?	
Programa de afiliados (planejamento)	Definir modelo de comissão. Não implementar ainda	?	

Novembro – Dados e escala

Tarefa	Observação	Responsaveis	Status
Implementar analytics de negócio	Partidas por dia, taxa de disputa. Usar Amazon QuickSight ou Metabase	?	
Testes de carga / stress testing	Validar autoscaling do ECS Fargate	?	
Revisão de custos AWS	Analisar billing. Identificar recursos superdimensionados	?	
Multi-região: sa-east-1 + us-east-1	BR players → São Paulo. Players internacionais → N. Virginia	?	
Planejamento 2027 + retrospectiva	Review de Key performance indicators do MVP. Definir roadmap Q1 2027	?	

Dezembro – Consolidação + Planning 2027

Tarefa	Observação	Responsaveis	Status
Congelamento de features	Dezembro é instável para deploys. Focar apenas em hotfixes e estabilidade	?	
Campanha de fim de ano (torneios temáticos)	Torneios com premiação aumentada. Alta aquisição orgânica via gaming communities	?	
Documentação técnica completa	Criar documentação técnica do que foi feito em todo ano para novos desenvolvedores	?	
Backup e disaster recovery test	Testar restore do AWS RDS. Validar RPO e RTO. Simular falha de AZ	?	
Definir OKRs Q1 2027	Definir Objective Key Results para o proximo ano (Metas)	?	